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1. Introducción 

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en 
las Pruebas de Mercado – Ciclo I, asociadas al Proyecto DCVe, abordando: 

• Antecedentes (programación y participantes). 

• Resultados. 

• Principales conclusiones. 

2. Antecedentes 

2.1. Programación Inicial 

A continuación, se presenta la programación inicial de las Pruebas de Mercado – 
Ciclo I, considerando: 
 

 
 

o ALCANCE:  

32 escenarios propuestos. 

Pruebas libres, definidas por el cliente. 

 

o PRE-REQUISITO: 

Participación en CAPACITACIÓN TEMPRANA, por parte de usuarios confirmados 

(realizada entre el 05 octubre al 29 octubre 2020). 

 

o DURACIÓN y HORARIO: 

5 semanas. 

Durante toda la jornada laboral, de 09:30 a 18:30 hrs. 

 

o GENERAL: 

Apoyo de DCV, en la implementación de casos. 
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2.2. Programación Ajustada 

A continuación, se presenta la programación ajustada al inicio de las Pruebas de 
Mercado – Ciclo I, considerando: 

 

 
 

• REALIZACIÓN - CAPACITACIÓN BILATERAL: 

Capacitación DCV, a los usuarios confirmados en cada uno de 

los temas, previo a la implementación de casos/escenarios (no 

considerado inicialmente). 
 

• IMPLEMENTACIÓN DE CASOS: 

Apoyados fuertemente por cada Ejecutivo DCVe. 
 

• EXTENSIÓN DURACIÓN: 

Se amplía a 6 semanas (considera días no consecutivos, según 

la disponibilidad de los participantes). 
 

2.3. Participantes 

Los participantes de las Pruebas de Mercado, corresponden a los que forman parte 

del Comité de Usuarios DCVe, según la siguiente gráfica: 
 

 
 

Resumen – 40 integrantes del Comité Usuarios: 

 37 con Participación formal – Pruebas de Mercado. 
 26 con Participación activa – Pruebas de Mercado 1. 

 
1 El detalle de estos participantes, se detallan en punto 3.1 Cobertura y Gestión – b. Informe de 
Gestión – 26 confirmados con participación activa. 
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2.4. Escenarios de Prueba 

A continuación, se presentan los 46 escenarios considerados en las Pruebas de 

Mercado - Ciclo I, y su respectivo estado identificado en éstas: 

 

Escenario Estado - Ciclo I 
1) Creación de instrumentos vía ISO. Disponible - Limitado 

2) Depósito Desmaterial con Archivo. Disponible - Limitado 

3) Operaciones de Cámara. Disponible - Limitado 

4) Operaciones de Pacto. Disponible - Limitado 

5) Compraventa ISO. Disponible - Limitado 

6) Compraventas DVP Medio de pago electrónico. Disponible 

7) Prendas Especial BCCH ISO. Disponible - Limitado 

8) Prenda. No disponible 

9) Alzamiento. No disponible 

10) Ejecución. No disponible 

11) Rescate Anticipado por ORA. Disponible - Limitado 

12) Depósito BRAA. No disponible 

13) Retiro BRAA. No disponible 

14) Deposito Desmaterial con Archivo con creación y venta de DPF. Disponible - Limitado 

15) Deposito Desmaterial con FDED. Disponible 

16) Deposito Renta variable. Disponible 

17) Compraventas DVP Medio de pago físico. Disponible 

18) Transferencias Bilaterales. Disponible 

19) Prenda electrónica - registro bilateral. Disponible 

20) Alzamiento. Disponible 

21) Prenda. Disponible 

22) Alzamiento. Disponible 

23) Retiro Renta variable. Disponible 

24) Rescate Anticipado por Archivo Entrante. Disponible 

25) Compraventa custodia internacional - Modelo DTC - MILA – BVE. Disponible 

26) Compraventa custodia internacional - Modelo Euroclear. Disponible - Limitado 

27) Pruebas de login y autenticación Disponible 

28) Creación de usuarios – Registro. Disponible 

29) Creación de usuarios – Mantención. Disponible 

30) Creación de Autorización a terceros (POA). Disponible 

31) Creación de cuenta de valores. Disponible 

32) Crear mandantes – Registro. Disponible 

33) Crear mandantes – Mantención. Disponible 

34) Registro de cuentas de tesorería para instrucciones de cobro y pago. Disponible 

35) Colocación de CFM con valor desconocido. No Disponible 

36) Traspasos. Disponible 

37) Evento Pago cupón. No disponible 

38) Evento Pago cupón. No disponible 
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Escenario Estado - Ciclo I 
39) Vencimiento Emisión. No disponible 

40) Prepago Total. No disponible 

41) Sorteo. No disponible 

42) Cierre de Registros. No disponible 

43) Canje de Acciones. No disponible 

44) Evento Abono OSAS. No disponible 

45) Reportes. Disponible – Limitado 

46) Consultas. Disponible 

 

 
Resumen (46 escenarios): 

 32 escenarios disponibles en Pruebas de Mercado – Ciclo I, donde: 
o 22 escenarios, con estado “Disponible”. 
o 10 escenarios, con estado “Disponible Limitado”. 

 14 escenarios no disponibles en Pruebas de Mercado – Ciclo I (“No disponible”) 
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3. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las Pruebas de Mercado, 
según los siguientes ámbitos: 

• Cobertura y gestión. 

• Resultados de pruebas. 

 

3.1 Cobertura y gestión 

Se define por cobertura y gestión, a la medida asociada a escenarios ejecutados por 
los participantes. 
 

Para lo anterior, se definen los siguientes elementos: 

 

1.- Escenarios OK Escenarios ejecutados por el participante, sin indicar el 
resultado final en cada uno de ellos. 
 
 
 

2.- Total de 
escenarios 
disponibles por 
participante 

 
 
 

Cantidad de escenarios disponibles, para ser ejecutados por el 
respectivo participante.  

3.- % avance por 
participante 

 
 
 
 
 

Porcentaje de avance al cierre de las Pruebas de Mercado – 
Ciclo I, considerando: 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑂𝐾

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

4.- % variación 
versus 
esperado 

Porcentaje asociado a la variación versus lo esperado al 
término de Pruebas de Mercado Ciclo I, considerando: 
 

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = % 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 100% 
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a. Informe de Gestión – 37 confirmados conectados: 

 

Consideraciones: 
 

 Considera a los 37 participantes, que participan de las Pruebas de 
Mercado – Ciclo I, dentro de los cuales, se destaca a: 

 

• Participantes que concentraron sus pruebas en una entrada (por 

ejemplo, ITAU). 

• Participantes que iniciaron las pruebas, y pudieron finalizarlas. 

• Participantes que iniciaron las pruebas, pero no pudieron 

finalizarlas.  
 

 Resultados al cierre del 18 de diciembre 2020 (término del ciclo I). 
 

 Detalle de gestión por participante (ejecución de escenarios; no 
resultados por escenario), ver en Anexo 1. 

 

 

Resultados: 
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b. Informe de Gestión– 26 confirmados con participación activa: 

 

Consideraciones: 

 

 Considera a un subconjunto de 26 participantes2, que se destacan, 
por cumplir con los siguientes atributos durante todo el periodo de 
Pruebas de Mercado – Ciclo I: 

• Técnicamente les fue posible realizar las pruebas. 

• Presentaron un deseo de querer participar, y 

• Dispusieron tiempo para esto. 
 

 Resultados al cierre del 18 de diciembre 2020 (término del ciclo I). 

 

Resultados: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 26 confirmados con participación activa, corresponden al 70% de los confirmados a participar en 
Pruebas de Mercado – Ciclo I. 
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3.2 Resultados de pruebas 

Se define por resultados de pruebas, a la consecuencia por escenario, de acuerdo, 

a la siguiente clasificación: 

 

 Escenario Exitoso: Pasado todos los pasos a ejecutar, se identifica un 
resultado correcto. 
 

 Escenario Mixto: Pasado todos los pasos a ejecutar, para algunos 
participantes se identifica un resultado correcto, mientras que para otros 
participantes se identifican limitaciones. 
 

 Escenario en Revisión DCV: Si uno o varios pasos presentan una limitación, 
motivo por el cual, el escenario pasa a revisión por parte de DCV. 
 

 Escenario no Probado: No fue factible realizar los pasos de su ejecución. 

 

A. Resumen de escenarios probados – general: 

 

De un total de 32 escenarios disponibles, se identifican 31 escenarios 

probados (97% del total), destacando adicionalmente, los siguientes 

resultados: 

, 

 
 

 
Resumen (32 escenarios): 

  Resultado exitoso:   20 escenarios. 
  Resultado mixto:   5 escenarios. 
  En revisión por DCV: 6 escenarios. 
  No probado:   1 escenario. 
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B. Resumen de escenarios probados – detallado: 

 

 Escenarios con resultado exitoso: 

11) Rescate Anticipado por ORA. 

15) Depósito Desmaterial con FDED. 

16) Depósito Renta variable. 

17) Compraventas DVP Medio de pago físico. 

18) Transferencias Bilaterales. 

19) Prenda electrónica - registro bilateral. 

20) Alzamiento. 

21) Prenda. 

22) Alzamiento. 

23) Retiro Renta variable. 

24) Rescate Anticipado por Archivo Entrante. 

25) Compraventa custodia internacional - Modelo DTC - MILA – BVE. 

28) Creación de usuarios – Registro. 

29) Creación de usuarios – Mantención. 

30) Creación de Autorización a terceros (POA). 

31) Creación de cuenta de valores. 

32) Crear mandantes – Registro. 

33) Crear mandantes – Mantención. 

36) Traspasos. 

46) Consultas. 

 

 Escenarios con resultado mixto: 

2) Depósito Desmaterial con Archivo. 

3) Operaciones de Cámara. 

6) Compraventas DVP Medio de pago electrónico. 

27) Pruebas de login y autenticación. 

34) Registro de cuentas de tesorería para instrucciones de cobro y 

pago. 

 

 Escenarios en revisión DCV: 

1) Creación de instrumentos vía ISO. 

4) Operaciones de Pacto. 

5) Compraventa ISO. 

7) Prendas Especial BCCH ISO. 

14) Depósito Desmaterial con Archivo con creación y venta de DPF. 

45) Reportes. 

 

 Escenarios no probados: 

26) Compraventa custodia internacional - Modelo Euroclear. 
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4. Principales conclusiones 

A continuación, se destacan aquellas correcciones, actividades de mejora continua, 
un cambio abrupto o una innovación, identificado y levantado por los participantes 
durante las Pruebas de Mercado – Ciclo I: 
 
 

1. SUPERVISIÓN 4 OJOS: 

• No se puede realizar de manera masiva. Se debe seleccionar una a 
una, para poder aprobar distintas operaciones (ejemplo: 
instrucciones de liquidación, y medio de pago). 
 

• Se requiere de “autorizadores” para funcionalidades, que hoy en día 
no se exigen en la actual plataforma. 

 

2. MÓDULO DE TESORERÍA: 

• Mantener la funcionalidad actual, para poder modificar el medio de 
pago, asociado a las operaciones que se apliquen en ese momento. 
 

• Al aplicar múltiples operaciones, no se identifica la cuenta de 
posición de la contraparte, esto complejiza la creación del método de 
pago, ya que las cuentas de la contraparte pueden tener cuentas 
corrientes asociadas distintas (es un medio de pago por cada una). 
 

• Modelo de negocio es potencialmente más extenso que el actual, 
generando menor eficiencia por parte del depositante. 

 
 

3. REPORTES: 

• Documentar de cara a clientes, cada informe y sus cambios (en caso 
de existir). 

 

4. TEMAS GENERALES: 

• Se recomienda optimizar “campos” y “valores” no requeridos en 
distintos módulos de la plataforma DCVe (liquidación de 
operaciones, y medios de pagos, entre otros).
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5. Anexos 

4.1 Anexo #1 - Gestión por Participante 

 
Corresponde al detalle de la gestión por participante (no, resultados por escenario), considerando: 

 Escenario “Disponible” 

 Escenario “Disponible – limitado” 

 Escenario “No disponible” 
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Corresponde al detalle de la gestión por participante (no, resultados por escenario), considerando: 

 Escenario “Disponible” 

 Escenario “Disponible – limitado” 

 Escenario “No disponible” 
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